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Ordini di Lavoro 

La  finestra principale di PlaniX è il cruscotto 
che consente allôutente sia di visualizzare il 
piano richiesto e informazioni sugli OdL, che 
di intervenire su attività, priorità, parametri e 
vincoli , con la tecnica what if per lanciare 
unôaltra elaborazione e valutarne i risultati. 
La schedulazione può essere richiesta: 
Á Al più presto ï max. saturazione impianti 
Á Al più tardi (JIT) ï minimizza le giacenze 

Risorse 

Ad ogni attività sono associate le risorse 
richieste per la sua esecuzione (impianti, 
addetti, materiali, attrezzature, é). Ogni 
risorsa ha limiti dati dalla sua numerosità e 
dal calendario di impiego. PlaniX condiziona 
lôesecuzione delle attivit¨ alla disponibilit¨ 
delle relative risorse. PlaniX consente di 
definire regole personalizzate per la 
selezione e lôassegnazione di risorse. 

Integrabile nel sistema informativo di 
produzione. 

PlaniX è un SW aperto, interfacciabile con 
lôERP aziendale per lôacquisizione dei dati 
anagrafici, del portafoglio OdL, delle 
giacenze, ecc. e con il MES per 
lôaggiornamento dello stato di avanzamento 
delle operazioni e per la esportazione del 
piano operativo rilasciato. Eô nativo il 
collegamento ai SW ISI Logos (gestione e 
logistica) e FOX (rilevamento e controllo). 

 

 

Relazioni e vincoli. 

PlaniX consente di definire esplicitamente 
relazioni di sequenzialità fra OdL e fra 
operazioni di OdL diversi. Questo permette, 
ad es., di iniziare unôattivit¨ solo al termine di 
unôaltra che produce il semilavorato da essa 
utilizzato; è anche possibile consentire la 
sovrapposizione, in percentuale definita, di 
due operazioni successive. La gestione della 
distinta base applica automaticamente i 
vincoli di dipendenza. Più attività possono 
essere rese sequenziali con la funzione 
dellôaggregazione, basata su parametri 
configurabili (ad es. articoli uguali di OdL 
diversi, parti con la stessa attrezzatura, é). 
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Risultati e report 

I risultati prodotti dalla schedulazione sono 
presentati da  PlaniX in formato analitico e 
grafico. 

Report analitici: 
Á Lista ordinata dei lavori da preparare 
Á Carico macchine - Lista per risorsa del 

carico di lavoro assegnato 
Á Previsione sul completamento degli OdL, 

con evidenza degli scostamenti rispetto alla 
data di consegna richiesta 
Á Indici di valutazione del piano (KPI - Key 

Performace Indicators) 

Report grafici:  
Á Gantt complessivo delle attività da eseguire 
nellôimpianto 
Á Gantt delle attività aggregate per risorsa 
Á Gantt delle sequenze di operazioni per ogni 

OdL 
Á Istogramma del carico per risorsa, con 

evidenza dei periodi di saturazione e delle 
disponibilità 
Á Istogramma con profilo di stock dei materiali  

Nei Gantt sono fornite graficamente 
numerose indicazioni: collegamenti fra OdL e 
operazioni, aggregazioni di attività, 
operazioni in ritardo, fasi di attrezzaggio 
rispetto alla successiva lavorazione, stato 
dellôavanzamento della lavorazione, 
operazioni appartenenti a un OdL 
selezionato, é 
Oltre alla disponibilità di funzioni di zooming e 
di ricerca, la scala dei tempi può essere 
variata agendo direttamente sul grafico. 
Eô inoltre possibile stampare i diagrammi su 
supporto cartaceo di qualsiasi formato e di 
esportarli nei più diffusi formati grafici. 

   

Scenari e selezione del piano 

PlaniX consente di generare più piani alternativi 
con la tecnica what if. I vari scenari possono 
essere confrontati in modo quantitativo 
valutandone le singole performance con 
lôimpiego di opportuni indici. Ogni indice 
fornisce lôindicazione della bont¨ del piano in 
relazione ad un certo obbiettivo. Il piano 
ritenuto più soddisfacente viene rilasciato e 
pubblicato sia sulle postazioni client di PlaniX, 
che sul portale Fox; gli operatori visualizzano 
direttamente sul terminale Fox la lista ordinata 
dei lavori da eseguire 

 


